

DATUM	AKTIVITET	FÖRTROENDE- VALDA	NÄMND	TJÄNSTEMÄN	STOPP- DATUM	Ansvarig för tjänsteskrivelse	Kommentar
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR							
16 februari	Planeringsförutsättningar med ram per nämnd	FLU med ersättare Gruppledarna ska kallas till punkten planeringsförutsättningar.			4 feb/på bordet	Område styrning	Justeringar direkt på mötet utifrån bokslutsdagen.
16 februari Ska det bjudas in till dragning eller bara film som läggs ut?	Genomgång och tydliggörande av beslutade planeringsförutsättningar	Kommunalsråd ansvarig för beslutade planeringsförutsättningar Gruppledarna kallas	Presidier	KLG, chefsekonomer, nyckelpersoner, område styrning			Film, kontakt behöver tas med kommunikation
16 februari	Information till oppositionen kring kommande process	Gruppledarna		Team styrning			
24 februari CSG	Information om planeringsförutsättningar						
IDENTIFIERA UPPDRAG (inkl driftskostnadsförändringar)							
25 jan	Inför fasen identifiera uppdrag samt strategiska dagar			Vsh-controller Strateger Budgetchef			Skicka ut instruktioner till FC och ekonomiansvariga.
1- 28 februari	Förberedelse uppdrag (med ev kostnader). Förberedelse driftskostnadsförändringar		Ordförandena	KLG, chefsekonomer, område styrning, nyckelpersoner			
28 februari	Förslag på uppdrag (med ev kostnader)						

1 mars - 14 mars (8 mars)	Avstämning inlämnade uppdrag, driftskostnadsförändringar, investeringar och effektiviseringar			Område styrning			
15 mars	Strategiska dagar	Alliansens kommunalråd,	Ordförandena	Område styrning, kommundirektör			
16 mars	Sammanställning material från strategisk dag 15 mars			Vsh-controller			
18 mars	Strategiska dagar	KSO		KLK, område styrning			
19 mars	Sammanställning material från strategisk dag 18 mars			Vsh-controller			
23 mars	Revidering av planeringsförutsättningarna?	FLU					Utifrån februaris skatteprognos Christina W
31 mars CSG	Information om processen identifiera uppdrag						
12 april	Politisk beredning av uppdrag, driftskostnadsförändringar, investeringar och effektiviseringar	Alliansens kommunalråd	Nämndordförandena	Område styrning Ev dragning av och möjlighet för frågor till FV-chefer			
RAMBUDGET							
27 april	Revidering av planeringsförutsättningarna?	Utökat FLU			14 april		
28 april CSG	CSG Processen						
28 april – 5 maj	Remissrunda		Nämndordförandena				Säkerställa eventuella sakfel Beredning till

							FLU den 17 maj
25 maj	Revidering av planeringsförutsättningarna?	FLU Gruppledarna ska kallas till punkten planeringsförutsättningar.			12 maj	Område styrning	Önskar FLU göra ändringar i förslaget görs yrkande på mötet.
25 maj och 8 juni fm	CSG Rambudget 2022 (inför beslut i KF) Samt info om processen nämndernas verksamhetsplaner.			Område styrning			
8 juni	Rambudget 2022	KS				FLU bereder ärendet till KS 26 maj.	
21 juni	Rambudget 2022	KF					
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER							
10 juni	Sammanställning mtrl till nämnder			Vshcontroller			
18 juni – 18 sept	Nämnderna tar fram förslag på verksamhetsplaner.						Kom ihåg att stämma av med verksamhetscontroller
18 juni – 18 sept	Besparingar förhandlas i FSG av respektive nämnd			FV-chef			
21 sept - 6 okt	Nämndernas verksamhetsplaner beslutas		Nämnd				
19 Okt	Beredning av nämndernas verksamhetsplaner		FLU				
CSG 20 oktober	Samverkan						
2 nov	Beslut nämndernas verksamhetsplaner (Eventuell kompletteringsbudget)	KS			19 okt	Område styrning	
18 Nov	Beslut nämndernas verksamhetsplaner	KF					

	(Eventuell kompletteringsbudget)						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--