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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionskontoret genomfört en gransk-
ning avseende vattenförsörjning. 

Vår sammanfattande bedömning är att ansvariga nämnder delvis har säkerställt en ända-
målsenlig hantering gällande vattenförsörjning.  

Det finns en aktuell översiktsplan samt ett styrdokument för den VA verksamhet som bed-
rivs i kommunen. Planering gällande bebyggelse och VA-försörjning är dock inte tillräcklig 
för att inrymmas i budgetprocessen och avsteg från översiktsplanen sker. Det finns inte 
heller något underlag framtaget för att möta det nya kravet om en fastställd vattentjänst-
plan från januari 2024. 

I dagsläget finns inte reservvatten till något av de kommunala vattenverken och förutsätt-
ningarna för det är begränsade. Tekniska förvaltningen menar att de arbetar kontinuerligt 
med frågan, bland annat genom olika utredningar. 

Det finns i huvudsak en långsiktig planering för underhåll och förnyelsetakten för led-
ningsnätet har fastställts till 0,7 %. Den fastställda förnyelsetakten följs dock inte fullt ut 
då den årliga förnyelsetakten enligt uppgift endast är cirka 0,5 %. 

Av granskningen framgår vidare att ansvariga nämnder i huvudsak har identifierat risker 
som kan leda till att vattentäkter förorenas och vi har också sett exempel på risker som har 
hanterats. Det finns inget i granskningen som tyder på att det förekommit omfattande 
kvalitetsproblem under året, även om vi inte helt kan utesluta det.  

Vi kan inte bedöma om tekniska nämnden har en beredskapsplan eller motsvarande för 
dricksvattenförsörjningen då vi inte har tagit del av någon sådan dokumentation. Enligt 
intervju finns delvis en beredskapsplanering som behöver anpassas till kommunens över-
gripande arbete med risk- och sårbarhet. Det finns nödvattenplaner för varje kommunalt 
vattenverk, men eftersom de är några år gamla så har ett arbete för att uppdatera planerna 
påbörjats. 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att: 

- Säkerställa att en vattentjänstplan fastställs. 

- Säkerställa att den långsiktiga planeringen gällande bebyggelse och VA-plane-
ring är tillräcklig. 

- Säkerställa en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse el-
ler vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

- Säkerställa att de åtgärder gällande nödvatten som föreslagits i risk- och sår-
barhetsanalysen genomförs.  

- Säkerställa att den beslutade förnyelsetakten för ledningsnätet följs. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND TILL UPPDRAGET 

Människor och samhället behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många äm-
nen är svåra att avlägsna i vattenverken varför det kan vara bättre att motverka eller elimi-
nera en förorening vid källan snarare än att försöka eliminera den i efterhand. Kommunen 
har flera kommunala vattentäkter. Storsjön förser exempelvis 55 000 invånare med kom-
munalt dricksvatten. För att skydda dricksvattnet har vattenskyddsområden upprättats 
runt de kommunala vattentäkterna.  

Kommunens revisorer har i sin riskanalys bedömt att det kan finnas risker, t.ex. hälsoris-
ker, vid avsaknad av rent dricksvatten. 

Granskningen ingår i den fastställda revisionsplanen för 2023. 

1.2 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR 

Granskningens syfte är att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en ändamåls-
enlig hantering gällande vattenförsörjning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

• Har ansvariga nämnder säkerställt en tillräcklig leveranssäkerhet och vattenkva-
litet? 

• Har ansvariga nämnder identifierat det framtida vattenförsörjningsbehovet? 
Finns en vattentjänstplan eller motsvarande som innehåller en långsiktig plane-
ring för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster?  

• Har ansvariga nämnder identifierat och hanterat risker som kan leda till att vat-
tentäkter förorenas? 

• Har ansvariga nämnder säkerställt tillgång till reservvattentäkter? 

• Finns en beredskapsplan eller motsvarande för dricksvattenförsörjningen? 

• Finns en långsiktig planering av framtida investeringsbehov? 

1.3 AVGRÄNSNING 

Granskningen är avgränsad till 2023. Huruvida ansvariga nämnder säkerställt en tillräck-
lig vattenkvalitet bedöms endast utifrån befintlig dokumentation, några egna kontroller 
kommer inte att genomföras.  

1.4 REVISIONSKRITERIER 

Vår bedömning har utgått från: 

• Kommunallagen (2017:725) 

• Kommunens interna styrdokument 

• Miljöbalken 

• Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

1.5 ANSVARIG STYRELSE/NÄMND 

Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden. 
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1.6 METOD 

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och in-
tervjuer med berörda tjänstepersoner. Följande har intervjuats: 

- Sektorchef Avfall VA 

- Ekonom Sektor avfall VA 

- Enhetschef Dricksvatten och automation 

- Kvalitetsingenjörer 

- Avdelningschef Miljö och hälsa 

- Avdelningschef Plan och bygg 

Berörda uppgiftslämnare och verksamhetsansvariga har givits möjlighet att faktagranska 
lämnade uppgifter som finns med i revisionsrapporten. En kollegial kvalitetssäkring av att 
rapporten håller erforderlig kvalitet och standard utifrån Skyrevs rekommendationer har 
genomförts. 
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2 RESULTAT AV GRANSKNINGEN 

2.1 BAKGRUND 

Lagstiftning 

Vattentjänstlagen, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, finns för att säkerställa att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både 
miljö och människors hälsa. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga 
att ordna vattentjänster. 1 Kommunen ska ordna vatten eller avlopp till områden med bli-
vande eller befintlig bebyggelse. Kravet gäller under förutsättning att bebyggelsen består 
av minst 20 fastigheter och att det finns ett behov av att skydda miljön eller människors 
hälsa. 2 

Vid årsskiftet 2022/2023 infördes förändringar i vattentjänstlagen. Förändringarna inne-
bär bland annat att kommuner måste ta fram en vattentjänstplan under 2023. De ska 
också bedöma vilka åtgärder som krävs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fun-
gera vid en ökad belastning till följd av skyfall. Huvudsyftet med kravet på vattentjänst-
plan är att ge förutsättningar för en långsiktig planering av kommunens skyldigheter att 
ordna allmänna vattentjänster. 3 

Politisk organisation 

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och bereda den översiktliga planeringen av an-
vändningen av mark och vatten inklusive infrastrukturplaneringen enligt dess regle-
mente. Styrelsen ska också besluta om planer eller uppdrag av större vikt eller principiell 
beskaffenhet som ska antas av fullmäktige.  

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar, enligt reglementet, för miljö- och hälsoskydds-
området, livsmedelsområdet samt att genom miljöövervakning följa och informera om 
miljötillståndet i luft, mark, vatten och den biologiska mångfalden samt miljöns inverkan 
på människors hälsa i kommunen. Vidare ansvarar nämnden för att samordna det av 
kommunens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets vattendirektiv och har 
därmed en samordnande roll inom kommunens vattenarbete. Nämnden ska samordna 
kommunens arbete som följer av direktivets åtgärdsprogram, inklusive rapportering, 
samt vara kommunens kontakt gentemot vattenmyndigheten och andra vattenråd samt 
vattenvårdsförbund.  

Tekniska nämnden ansvarar, enligt reglementet, bland annat för att förvalta VA- och av-
fallsanläggningar. Nämnden ansvarar också för att besluta om omfattning av verksam-
hetsområden för vatten och avlopp samt beredning av taxa för VA. 

Förvaltningsorganisation 

Inom tekniska förvaltningen är det Sektor avfall VA som ansvarar för drift, underhåll och 
utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. Det kommunala vatten 
och avloppet består av sex vattenverk, åtta avloppsreningsverk och cirka 100 mil led-
ningar. Systemet förser 53 000 invånare i kommunen med dricksvatten. Vatten och av-
lopp är taxefinansierat och medlen får inte användas till skattefinansierad verksamhet.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det Miljö- och hälsa som bedriver tillsyn inom 
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och kontrollerar därmed bland annat kommu-
nens dricksvattenanläggningar. Miljö- och hälsa hanterar också ansökningar om till-
stånd inom kommunens vattenskyddsområden. 

 
1 Svenskt vatten 2023. Om vattentjänstlagen - Svenskt Vatten [2023-10-02] 
2 Svenskt vatten 2022. Ordna vattentjänster - Svenskt Vatten [2023-10-02] 
3 Sweco. Förändringar i vattentjänstlagen – Sweco Sweden [2023-10-03] 

 

https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/vattentjanster-regler-fragor-och-praxis/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/vattentjanster-regler-fragor-och-praxis/ordna-vattentjanster/
https://www.sweco.se/vart-erbjudande/vatten-energi-och-industri/vatten-och-avlopp/forandringar-i-vattentjanstlagen/
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Plan och bygg arbetar med kommunens översiktsplanering, detaljplanering, bygglov och 
anmälningspliktiga ärenden samt tillsyn och rådgivning inom verksamhetsområdet.  

Nämnduppdrag 

Miljö- och samhällsnämnden har ett nämnduppdrag för 2023 som innebär att ”Öka kun-
skapen om vad som behövs för att uppnå god vattenstatus i kommunen för att uppfylla 
EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens krav på kommunerna”. 

I uppföljningen i delårsrapporten bedöms uppdraget bli genomfört under året och vidare 
framgår det av kommentar att dialog ska föras med andra förvaltningar under året om 
kommunernas krav och åtgärder i åtgärdsprogrammen för vatten. Utvecklingsarbete för 
att leva upp till kraven i Vattendirektivet utförs även inom andra projekt. Programmet 
inom miljöövervakningen kommer delvis rikta in provtagningen på att utöka underlaget 
till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Tekniska nämnden har två nämnduppdrag med bäring på kommunens vattenförsörj-
ning. Dels att ”Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos kommunens medborgare” dels 
att ”Utreda samarbetsformer i länet gällande vatten”. Det första uppdraget härleds från 
beslutat Program för VA och det andra från att det finns ett identifierat behov om att det 
kommer krävas stora investeringar och ett utökat samarbete mellan kommunerna inom 
området.  

I delårsrapporten bedöms båda uppdrag bli genomförda under året. Av kommentarer till 
uppdragen framgår att det för att öka kunskapen om vatten hos kommunens medbor-
gare bland annat genomförs studiebesök på anläggningarna. Andra aktiviteter som enligt 
kommentaren är inplanerade är skolhemsida, kommunikationsplan och kommunikation 
kring nya dricksvattendirektivet. Några av dessa kommer dock skjutas på framtiden på 
grund av att det saknas resurser. 

Vad gäller uppdraget att utreda samarbetsformer i länet gällande vatten så har en utred-
ning gjorts som, enligt uppföljningen av delårsrapporten, presenterades för länets Avfall- 
och VA-chefer i augusti. Den visade på att både avfall och VA har oerhört stora utma-
ningar i närtid och att samarbete på ett eller annat sätt behöver ökas. Av uppföljningen 
framgår vidare att diskussioner pågår om hur detta arbete skall drivas framåt och det 
nya kommunförbundet i Jämtland uppges kunna vara en del i det fortsatta arbetet. 

2.2 LEVERANSSÄKERHET OCH VATTENKVALITET 

Revisionsfråga: Har ansvariga nämnder säkerställt en tillräcklig leveranssäkerhet och 
vattenkvalitet? 

Råvattentillgången uppges vara god i kommunen i och med tillgången till Storsjön. Vid 
intervju framkommer att det kan vara problem med leveransen vissa perioder men att 
det normalt inte beror på råvattentillgången, utan exempelvis trycket i ledningarna till 
följd av hög användning.  I den regionala vattenförsörjningsplanen4 framgår att vatten-
kvalitén generellt sett är mycket god i Storsjön.  

Förvaltningen uppger också att problem kopplade till leveranssäkerhet håller på att 
byggas bort, till exempel genom en överföringsledning. Utifrån intervjuer framgår att 
tekniska förvaltningen arbetat proaktivt i flera år för att säkerställa en tillräcklig leve-
ranssäkerhet.  

 

 

 

 
4 Länsstyrelsen Jämtlands län 2015. Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län. Dnr 537-6355-2013 
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Grundvattenförekomster med god status jämfört med riket och jämförbara 
kommuner 

 
Källa VISS, Länsstyrelserna. (Indikatorn gäller antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantita-
tiv status i procent av antal grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera 
kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till.) 

Östersunds kommun har något lägre andel grundvattenförekomster med god status jäm-
fört med riket och jämförbara kommuner. Enligt rapportering i Stratsys beror det bland 
annat på förekomst av radon och uran i berggrunden, vilket påverkar den kemiska statu-
sen.  

I föregående års verksamhetsberättelse framgår att kvaliteten på utgående dricksvatten 
från vattenverket Östersund/Minnesgärde varit bra men med störningar gällande pH. 
Enligt redovisningen pågick en kvalitetsutredning för en reservoar och akuta åtgärder för 
förbättrad vattenkvalitet visade goda resultat, det framgick också att kvaliteten ska följas 
upp långsiktigt. Vidare framgår att kvalitetsproblem i Lillsjöhögen sedan ombyggnation 
våren 2022 har åtgärdats. I övrigt hade de yttre verken och respektive distributionsom-
råde god kvalitet utan anmärkningar under 2022 enligt verksamhetsberättelsen. 

Vid intervju framgår att ombyggnad och renovering har prioriterats även i de yttre områ-
dena. När vattenverket i Häggenås är ombyggt anser teknisk förvaltning att samtliga vat-
tenverk i de yttre områdena håller en hög standard, vilket också underlättar underhålls-
arbetet. (Se bilaga 1 för mer detaljerad redovisning) 

Teknisk förvaltning menar att de under senare år arbetat mycket med kapacitet och att 
skaffa god kontroll genom givare och sensorer. Besiktningar görs i alla anläggningar vil-
ket tillsammans med att fler mätningar görs innebär att det är möjligt att reagera innan 
ett problem uppstått. Eftersom statistiken över läckor blir bättre uppger förvaltningen 
att det också blir lättare att göra rätt prioriteringar.   

Begränsad tillgång till reservdelar 

Tekniska förvaltningen lyfter själv upp vid intervju att covid-19 samt kriget i Ukraina har 
påverkat tillgången till reservdelar negativt. Som en åtgärd uppger de att de försöker 
vara mer proaktiva och att de lagerhåller mer. Det är dock en utmaning med långa leve-
ranstider, som exempel uppges beställningstiden för vattenmätare kunna vara 1-2 år. 
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Bedömning 

Vi bedömer att tekniska nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig leveranssäker-
het och vattenkvalitet. Bedömningen grundar sig på följande: 

- Det finns inget i granskningen som tyder på att det förekommit omfattande kvali-
tetsproblem under 2023, även om vi inom ramen för granskningen inte kan ute-
sluta det. De störningar och kvalitetsproblem som identifierades vid Minnesgärde 
och Lillsjöhögen under 2022 åtgärdades. Övriga vattenverk hade god kvalitet un-
der 2022.  

- Samtliga kommunala vattentäkter har beslutade vattenskyddsområden (se kap. 
2.4 för mer information) 

2.3 LÅNGSIKTIG PLANERING 

Revisionsfråga: Har ansvariga nämnder identifierat det framtida vattenförsörjnings-
behovet? Finns en vattentjänstplan eller motsvarande som innehåller en långsiktig pla-
nering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster?  

Övergripande planering i kommunen 

I kommunens översiktsplan ”Östersund 2040 Översiktsplan”5 framgår kommunens vis-
ion och viljeinriktning om hur marken, vattnet och den bebyggda miljön ska användas 
och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning i efterföl-
jande beslut, till exempel vid kommunens egen detaljplanering och bygglovsprövning. 
Grunden i översiktsplanen uppges vara att ge möjlighet för en växande befolkning ge-
nom markanvändning som ger plats för nya bostäder och arbetsplatser som tillsammans 
med markanvändning för andra behov och kvalitéer, ger en långsiktigt hållbar kommun. 
Vidare framgår att befolkningen i Östersund har ökat mer än beräknat och att målsätt-
ningen är att Östersund 2040 ska ge beredskap för 75 000 innevånare till 2040. 

Det framgår vid intervjuer att den överkapacitet som tidigare funnits inom VA är slut och 
det innebär att VA ibland begränsar möjligheten för kommunen att tillmötesgå en väx-
ande befolkning. Teknisk förvaltning upplever till exempel att det idag går snabbare från 
att en detaljplan är beslutad till byggstart än vad det tidigare har gjort, vilket även påver-
kar planering och processer gällande VA. Av intervju framgår att det förekommer att be-
slut om detaljplaner inte harmonierar med översiktsplanen. Det snabbare tempot till-
sammans med avsteg från översiktsplanen kan enligt intervju leda till att det inte finns 
en tillräckligt långsiktig planering där byggnadsprocess och budgetprocess hänger ihop.  

Styrande dokument 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknisk förvaltning fick i uppdrag att arbeta fram en 
ny plan för vatten och avlopp enligt beslut i miljö- och samhällsnämnden 2014, dnr 1113-
2014. Uppdraget utmynnade i ”Program för VA6” som fullmäktige antog 2022, program-
met ersatte den sedan tidigare beslutade sektorplanen ”Plan för vatten och avloppsförsörj-
ning”.  

Program för VA gäller som styrdokument för all VA-verksamhet som bedrivs inom kom-
munen. Det är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 
kommunen, alltså både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-för-
sörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten (spill-
vatten samt dagvatten). 7 

 
5 Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 140 Dnr 00380-2020 
6 Kommunfullmäktige 2022-03-31 § 40 Dnr 00676-2021 
7 Svenskt vatten 2016. VA i den kommunala organisationen - Svenskt Vatten [2023-10-04] 

https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-organisationen/va-i-den-kommunala-organisationen/
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Till programmet finns en bilaga ”Bakgrundsrapport – program för VA” som beskriver 
nuläge och förutsättningar. För att säkerställa att programmet uppnås har en tidplan ta-
gits fram parallellt. Programmet och tidplanen har tagits fram genom förvaltningsöver-
gripande arbete och diskussioner i politiska forum. Båda dokumenten är styrande och 
ska revideras vart 4:e år. Enligt intervju utgår framtagandet av budget och verksamhets-
planerna från Program för VA vilket innebär att det blir en årlig genomgång av program-
met. Arbetet med programmet uppges gå framåt i en lägre takt än det var tänkt från bör-
jan främst på grund av resursbrist och yttre faktorer som till exempel Covid-19 pande-
min och ett förändrat säkerhetsläge.   

Krav på vattentjänstplan 

I juni 2022 beslutades om ändringar i vattentjänstlagen som bland annat innebär att kom-
muner blir skyldiga att ta fram vattentjänstplaner, att utreda hur den allmänna VA-an-
läggningen påverkas av skyfall, samt att definiera vilka åtgärder som krävs för att hantera 
det. Kravet på att det ska finnas en aktuell och därmed beslutad vattentjänstplan gäller 
från och med den 1 januari 2024.  

I intervju med teknisk förvaltning framgår att det pågår ett arbete för att ta fram en vat-
tentjänstplan i kommunen men att den förmodligen inte kommer bli klar i tid.  I grund-
arbetet inför program för VA finns mycket som kan användas till vattentjänstplanen 
(specifikt utbyggnadsplanen och utredningen om hur anläggningar påverkas av skyfall). 
Trots att delar av arbetet inför program för VA kan användas till delar i vattentjänstpla-
nen gör alltså förvaltningen bedömningen att det inte kommer att finnas någon plan på 
plats till den 1 januari 2024   

Vid intervju framgår att framtagandet av vattentjänstplanen är ett kommunövergripande 
arbete men där teknisk förvaltning, utifrån sin roll, kan bidra med vissa delar själv. För 
framtagande av utbyggnadsplanen, som är en del i vattentjänstplanen, kan det till exem-
pel krävas att byggenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt mark och exploa-
tering inom kommunledningsförvaltningen deltar i arbetet utöver teknisk förvaltning. 
Vidare framgår att det inte har klargjorts hur det kommunövergripande arbetet med att 
ta fram vattentjänstplanen ska organiseras och genomföras. Vid genomgång av kallelser 
och protokoll kan vi se att det ännu inte finns något förslag till vattentjänstplan i hand-
lingarna som ska beslutas i tekniska nämnden eller kommunstyrelsen (2023-11-02). 

Översiktsplanen omfattar nybyggnad men en utbyggnadsplan som ska finnas i vatten-
tjänstplanen kommer även ta hänsyn till befintlig bebyggelse vid planering av vatten och 
avlopp. Tekniska förvaltningen framhåller att utbyggnadsplanen kan bidra till att den 
långsiktiga planeringen blir bättre i och med att konsekvenserna av att frångå översikts-
planeringen (och utbyggnadsplanen) i beslut bör bli tydligare. 

Bedömning 

Vi bedömer att ansvariga nämnder har identifierat det framtida vattenförsörjningsbeho-
vet samt delvis har en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av 
allmänna vattentjänster. Bedömningen grundar sig på följande: 

- Det finns en aktuell översiktsplan samt ett styrdokument för VA verksamheten 
som bedrivs i kommunen. 

- Planering gällande bebyggelse och VA-försörjning är inte tillräckligt långsiktig för 
att inrymmas i budgetprocessen och avsteg från översiktsplanen sker.  

- Det finns inte något underlag till en vattentjänstplan framtaget. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att en vattentjänstplan fastställs. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att säkerställa att den 
långsiktiga planeringen gällande bebyggelse och VA-planering är tillräcklig. 
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2.4 HANTERING AV RISKER 

Revisionsfråga: Har ansvariga nämnder identifierat och hanterat risker som kan leda 
till att vattentäkter förorenas? 

För att effektivisera och säkerställa god dricksvattenkvalitet finns enligt bakgrundsrap-
porten en WSP (Water Safety Plan). Den innefattar hygienrutiner, HACCP (hazard ana-
lysis of critical control points), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), risk- och sårbar-
hetsanalyser och provtagningsprogram men även vattenskyddsområden, vattendomar 
och säkerhetsskyddsarbete.8  

Teknisk förvaltning uppger vid intervju att de enligt gällande krav arbetar med risk- och 
sårbarhetsanalyser från råvattenintag till kran (även delar av, men inte hela, upptag-
ningsområdet). Risk- och sårbarhetsanalyserna fastställs, i enlighet med dricksvattenfö-
reskrifterna, av miljö- och hälsa som faroanalyser vart 6:e år. Det är även miljö- och 
hälsa som utför tillsyn av risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna följs, enligt intervjuer, upp regelbundet och vid föränd-
ringar t.ex. ombyggnationer bedöms risker på nytt. Risker kan också tillkomma löpande, 
när miljö- och hälsa hittade dioxin i fisk ledde det till exempel till ett tillägg i risk- och 
sårbarhetsanalysen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av risk- och sår-
barhetsanalyserna eller genomförda uppföljningar.  

Vattenskyddsområde 

Andel vattentäkter med vattenskyddsområde 

 

Från 2020 har samtliga kommunala vattentäkter beslutade vattenskyddsområden. Inför 
beslutet hade, enligt rapportering i Stratsys, ett systematiskt arbete genomförts för att se 
över och revidera befintliga vattenskyddsområden samt för att skapa nya områden där 
det saknades skydd. Östersunds kommun har därmed en högre andel vattentäkter med 
vattenskyddsområde i jämförelse med både riket och jämförbara kommuner.9  

För varje vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad som är tillåtet eller 
inte. Vid intervju framgår att tekniska förvaltningen arbetar med att informera allmän-
heten om vilka begränsningar som gäller för olika vattenskyddsområden. Det görs till ex-
empel genom olika kampanjer. Storsjöodjuret Birger används som en symbol för att ta 
hand om vattnet.  

 
8 Bakgrundsrapport Program för VA 
9 Stratsys, uppföljning kommunfullmäktige. 
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Riktlinje för riktvärden vatten 

Miljö- och samhällsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta en riktlinje för 
utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipient med tillhörande bak-
grundsrapport. 10 Enligt förvaltningen har riktlinjen tagits fram i syfte att ytterligare 
skydda kommunens vattendrag och vattentäkten Storsjön och därmed förbättra eller bi-
behålla god vattenkvalitet och god status i vattendragen. 

Påverkan från vägsalt 

I bakgrundsrapporten framgår att alla Östersunds kommuns större grundvattenföre-
komster, utom en, har god kvantitativ och kemisk status. Den förekomst som avviker, 
Brunflo, har otillfredsställande kemisk status på grund av klorid, vilket enligt rapporten 
sannolikt beror på betydande påverkan från vägsalt. I Jämtlands län är det två väg-
sträckor där vägsalt, enligt den regionala vattenförsörjningsplanen, används för att öka 
framkomligheten och trafiksäkerheten vintertid, det är E14 mellan Brunflo och länsgrän-
sen till Västernorrland, samt riksväg 87 från Östersund till länsgränsen. Dessa vägar till-
hör det statliga vägnätet och av Trafikverkets hemsida framgår att de generellt bara sal-
tar när ingen annan metod fungerar och att de ständigt försöker minska saltmängden. 11  

Under året har kommunfullmäktige beslutat att avslå ett medborgarförslag gällande 
stopp för salt på vägar och gator inom Östersunds kommun.12 I underlag till beslutet 
framgår att det finns en låg koncentration av salt i den sand som kommunen använder 
för halkbekämpning, i syfte att förhindra att sanden fryser ihop. Därutöver använder 
kommunen saltlake (12 % salt) i samband med dammbindning under sandupptagnings-
perioden för att förbättra stadens luftkvalitet. Dammbindning uppges ske under en be-
gränsad period och endast då det finns risk för partikelhalter som överskrider miljökvali-
tetsnormerna. Av underlaget framgår vidare att en konsekvensbedömning genomfördes 
inför användande av salt och att de negativa konsekvenserna då bedömdes som ringa. 
Eventuell påverkan på vattentäkt följs enligt underlaget upp genom provtagningar. En-
ligt underlaget utgör saltet en mycket liten del av det material som används och anses 
inte kunna ge upphov till mätbara negativa konsekvenser på vattentäkt.  

Kartläggning av PFAS 

Kommunen genomförde år 2020 en kartläggning av PFAS för att ta reda på mer om hur 
situationen såg ut. Det fanns då inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricks-
vatten, däremot fanns en åtgärdsgräns (90 ng/l) som drickvattenproducenterna rekom-
menderades att ta hänsyn till fram till dess att juridiskt bindande gränsvärden var beslu-
tade.13 Från januari 2023 infördes nya gränsvärden för bland annat PFAS (4 ng/l) i 
dricksvatten. Gränsvärdena omfattas av en övergångsperiod och ska börja tillämpas 1 ja-
nuari 2026. 14  

Av den kartläggning som genomförts framgår att flera sannolika utsläppskällor har iden-
tifierats och att det i nästa steg åligger de verksamhetsutövare som ansvarar för de po-
tentiella utsläppskällorna att vidare utreda föroreningens omfattning. Tillgängliga sane-
ringsmetoder är svåra att genomföra på grund av stora ekonomiska kostnader och det 
anses därför prioriterat att åstadkomma en minskad spridning. Vidare framgår att i de 
kommunala dricksvatten där PFAS detekterats har halterna genomgående understigit 
Livsmedelsverkets dåvarande åtgärdsgräns med mycket god marginal. 

 
10 Miljö- och samhällsnämnden 2023-05-03 § 71 Dnr 00147-2022. 
11 Trafikverket 2023, Vägsalt – bara där det behövs. Vägsalt - bara där det behövs - www.trafikverket.se [2023-10-27] 
12 Kommunfullmäktige 2023-04-27 § 65 Dnr 00498-2021 
13 PFAS i Östersunds kommun – Inledande kartläggning 2020. Dnr 00073-2021 MSN 
14 Livsmedelsverket 2022. Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten (livsmedelsverket.se) [2023-10-
05] 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/sa-skotervi-vagar/vintervaghallning/vagsalt---bara-dar-det-behovs/#saltets_miljopaverkan
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nu-infors-nya-gransvarden-for-bland-annat-pfas-i-dricksvatten
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Miljö- och hälsa uppger att kartläggningens föreslagna åtgärder i stort sett är vidtagna, 
men i vissa fall med justeringar. Enheten uppger att de sedan 2021 har bedrivit ett flerå-
rigt projekt med fokus på PFAS, som tar avstamp i de resultat som uppkom i samband 
med kartläggningen. Inom projektet hanteras all uppföljning som bland annat har inne-
burit ytterligare provtagningar, tillsynsbesök och kommunikationsinsatser. Miljö- och 
hälsa uppger att de inte ser något behov av att provta dricksvatten på fler fastigheter till 
följd av de nya gränsvärdena. 

Dagvatten 

Dagvatten (tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten och smältvatten) kan påverka sjöar 
och vattendrag negativt. Kommunen har ett antal planer som berör dagvatten och hur 
kommunen ska arbeta för att uppnå en hållbar dagvattenhantering, däribland översikts-
planen, program för VA och bakgrundsrapporten, vattenplan för Storsjön samt riktlinje 
för dagvattenhantering (krav på dagvattenhantering när det byggs nytt).  

Regeringen har följande två etappmål för dagvattenhanteringen. 

- Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i plan-
läggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. 

- De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, 
vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört 
en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering 
samt påbörjat genomförandet av planerna.  

Enligt intervju finns exempel på beslut där det skulle vara fördelaktigt att bygga en dag-
vattenlösning i anslutning till annan byggnation men som prioriteras bort på grund av 
att det blir dyrare. Det finns också exempel där kommunen lyckats med att tillskapa en 
dagvattenlösning och tekniska förvaltningen framhåller att de har kompetens inom om-
rådet.  

Bedömning 

Vi bedömer att ansvariga nämnder i huvudsak har identifierat risker och vi har även sett 
exempel på risker som har hanterats. Risker hanteras bland annat inom ramen för fast-
ställda vattenskyddsområden. Samhällsbyggnadsnämnden genomför återkommande till-
syn av de risk- och sårbarhetsanalyser som de också fastställt. Vi har dock inte tagit del 
av fastställda risk- och sårbarhetsanalyser och de uppföljningar som görs.  

Granskningen visar dock att hantering av dagvattning inte alltid prioriterats i anslutning 
till annan byggnation trots att behov har identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att säkerställa en håll-
bar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar 
av befintlig bebyggelse. 

2.5 RESERVVATTENTÄKTER OCH BEREDSKAP 

Revisionsfråga: Har ansvariga nämnder säkerställt tillgång till reservvattentäkter? 

Revisionsfråga: Finns en beredskapsplan eller motsvarande för dricksvattenförsörj-
ningen? 

2.5.1 Reservvattentäkter 

Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie dricksvattenförsörj-
ningen. Reservvatten distribueras i det vanliga ledningsnätet, med hjälp av till exempel 
en reservvattentäkt. Reservvatten finns inte i dagsläget till något kommunalt vattenverk i 
Östersunds kommun. 
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Kommunens största vattenverk Östersund/Minnesgärde tar vatten från Storsjön. Vid in-
tervju framgår att det inte finns någon reservvattentäkt till vattenverket men att det finns 
andra lösningar som tekniska förvaltningen arbetar med. I likhet med intervjun framgår 
det i den regionala vattenförsörjningsplanen15 att vattenkvalitén generellt är mycket god 
i Storsjön men att utbrottet av parasiten Cryptosporidium 2010/2011 visade hur sårbar 
vattenförsörjningen kan vara. De hydrogeologiska förutsättningarna inom kommunens 
gränser anses i vattenförsörjningsplanen vara begränsade och där lyfts vikten av mellan-
kommunal samverkan fram. Förvaltningen menar dock, vid intervju, att avstånden är för 
långa för att hitta lösningar genom att samarbeta med andra huvudmän. 

I bakgrundsrapporten uppges antalet grundvattentäkter i närheten av Östersunds stad 
vara få. Av rapporten framgår vidare att det finns en större grundvattenresurs i berg-
grunden som utgör vattentäkt för Tandsbyn. Undersökning av grundvattenmagasinet i 
Tandsbyn/Lockne undersöks för framtida användning som möjligt reservvattentäkt för 
Östersund. Inom kommunen finns även tre grundvattenresurser i jord i anslutning till 
sjöar eller vattendrag som ger möjlighet till inducering. Dessa områden är belägna dels 
utefter Hårkans dalgång, dels öster om Lit i Handog samt utanför Brunflo. Ingen av 
dessa grundvattenresurser är dock tillräckligt stora för att enskilt kunna ersätta Storsjön 
som dricksvattenresurs. Dessa grundvattenresurser har Östersunds kommun definierat 
som regionalt prioriterade i den regionala vattenförsörjningsplanen. 

Av verksamhetsberättelsen för 2022 framgår att förstudien för Lockne grundvatten för-
längdes till våren 2023. Tekniska förvaltningen framhåller att det pågår ett kontinuerligt 
arbete med frågan, bland annat genom olika utredningar.  

2.5.2 Beredskapsplan 

Kommunen har analyserat vilka extraordinära händelser och kriser som kan inträffa 
inom kommunens geografiska område och hur dessa kan påverka den egna verksam-
heten, i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Resultatet har sammanställts 
i en risk och sårbarhetsanalys16 som i sin tur ska ligga till grund för kommunens arbete 
med krisberedskap under mandatperioden. Vatten och avlopp ingår i kommunens obli-
gatoriska uppgifter och både avlopp och dricksvatten är identifierat som kritiska beroen-
den. 

I samband med kommunens risk- och sårbarhetsanalysen presenterades ett par åtgärds-
förslag som berör vattenförsörjningen: 

- Kommunen bör utreda och klargöra dess ansvar till externa aktörer gällande nöd-
vattenförsörjning.  

- Kommunen bör ta fram en uppdaterad nödvattenplan. Planen bör samordnas 
med aktörer inom aktuellt verksamhetsområde. Planen bör ta ställning till för-
sörjning vid höjd beredskap. 

Tekniska nämnden har i remissförfarandet givits möjlighet att lämna synpunkter på risk- 
och sårbarhetsanalysen. I remissvaret anser tekniska nämnden att det är bra att den nya 
risk- och sårbarhetsanalysen genomarbetats på ett ambitiöst sätt, att den slagits ihop 
med riskanalysen för klimatförändringar och att den nu kan utgöra en bra förutsättning 
för verksamheternas kontinuitetsplanering. Nämnden anser att de åtgärder som föreslås 
är bra. För bristerna elförsörjning, nödvatten och drivmedel, som är en brister med stora 
konsekvenser påpekar nämnden dock att de enbart innebär utredningar och planer, och 
inte reella ökningar av förmågan. 

 
15 Länsstyrelsen Jämtlands län 2015. Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län. Dnr 537-6355-2013 
16 Kommunfullmäktige 2023-10-19 § 178 Dnr 00413-2022 
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Vid intervju menar tekniska förvaltningen att de har en beredskapsplanering men att 
den kommer behöva anpassas till kommunens övergripande planering utifrån framtagen 
risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningen lyfter fram behovet av en kommunövergri-
pande prioriteringslista för de verksamheter som ska försörjas med vatten vid en kris.  

Nödvattenförsörjning 

Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörj-
ningen. Nödvattenförsörjning används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning, 
och baseras på vattentankar som körs ut och ställs upp i berört område. Enligt bak-
grundsrapporten till program för VA finns det en nödvattenplan som beskriver hur dis-
tributionsområdena ska kunna försörjas på annat sätt än via vattenverken för varje kom-
munalt vattenverk. Av bakgrundsrapporten framgår att planerna är några år gamla och 
att nya planer kommer att tas fram. Enligt uppgift från teknisk förvaltning har arbetet 
väntat in kommunens gemensamma risk- och sårbarhetsanalys men är nu påbörjat. De 
mindre vattenverkens distributionsområden går att försörja genom nödvatten. Minnes-
gärdes distributionsområde är komplicerat att försörja med nödvatten eftersom det är 
stora volymer dricksvatten som ska distribueras till abonnenter inom ett stort geogra-
fiskt område.  

Enligt verksamhetsberättelsen för 2022 har teknisk förvaltning utökat sin nödvattenkapa-
citet. 

Bedömning 

Vi bedömer att tekniska nämnden inte har säkerställt att det finns tillräcklig tillgång till 
reservvattentäkter. Vi är medvetna om att förutsättningarna är begränsade och att för-
valtningen arbetar med andra lösningar.  

Vi kan inte bedöma om tekniska nämnden har en beredskapsplan eller motsvarande för 
dricksvattenförsörjningen då vi inte har tagit del av någon sådan dokumentation. Utifrån 
intervju finns delvis en beredskapsplanering som dock behöver anpassas till kommunens 
övergripande arbete med risk- och sårbarhet. Det finns exempelvis nödvattenplaner för 
varje kommunalt vattenverk, de är dock några år gamla och ett arbete har påbörjats för 
att uppdatera planerna.  

Vi rekommenderar tekniska nämnden att säkerställa att de åtgärder gällande nödvat-
ten som föreslagits i risk- och sårbarhetsanalysen genomförs.  

2.6 PLANERING AV INVESTERINGSBEHOV 

Finns en långsiktig planering av framtida investeringsbehov? 

Ledningsnät 

Den tidigare utförarstyrelsen beslutade att från 2018 till 2021 öka förnyelsetakten av led-
ningsnätet för dricksvattenledningar från dåvarande 0,15 % till 0,7 %, samt för spillvatten-
ledningar från dåvarande 0,4 % till 0,7 %. Beslutet fattades mot bakgrund av att Minnes-
gärde vattenverk vid tidpunkten för beslutet producerade ca 28 % mer än vad som kom 
fram till konsumenterna och att det var ett inläckage i avloppsledningarna på ca 29 %, vil-
ket visade på att ledningsnätet var i stort behov av underhåll. Vidare hade det konstaterats 
att kommunen i snitt över tid, borde ligga på 0,7 % i förnyelsetakt för både dricks- och 
spillvattenledningar enligt Svenskt Vattens verktyg. 

Tekniska förvaltningen bedömde att budgeten, till följd av förnyelsetaktsökningen, skulle 
behöva öka från 5,5 mnkr (2018) till 20 mnkr (2021).  Det skulle enligt förvaltningen inne-
bära en taxehöjning med 0,5 % per år för perioden 2019-2024. 

Av intervju framgår att cirka 21 mnkr läggs på att förnya ledningsnätet per år. Enligt upp-
gift är dock förnyelsetakten endast cirka 0,5 % per år för dricks- och spillvattenledning-
arna sammantaget jämfört med den beslutade förnyelsetakten på 0,7 % per år. 
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Utläckaget av dricksvatten, d.v.s. vattenförlusten för Östersund 2022, var 21 % av den le-
vererade mängden.  

Vattenverk  

Ett nytt vattenverk och råvattenintag som ersätter det befintliga vattenverket Minnesgärde 
(centrala Östersund) ska byggas. Avgifterna för allmänna vattentjänster får inte över-
skrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 
driva VA-anläggningen, enligt lagen om allmänna vattentjänster. Överskottsmedel får 
dock under vissa givna förutsättningar avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar. 
Östersunds kommun inrättade en investeringsfond för vattenverket i Minnesgärde 2015 
och årliga överskott inom VA-verksamheten har därefter avsatts till fonden. 

Stort renoveringsbehov 

I verksamhetsberättelsen för 2022 framkommer att det är en utmaning med ett fortsatt 
stort renoveringsbehov i alla delar av verksamheten. Av bakgrundsrapporten framgår att 
de flesta tryckstegringar och reservoarer är äldre och har behov av omfattande underhåll. 
Underhållsarbetet har varit begränsat och eftersatt inom anläggningarna under en längre 
tid vilket innebär att omfattningen och behoven av underhåll är stora idag. Vidare framgår 
att utredning pågår om framtidens behov av reservoarkapacitet.  

Enligt uppgift från tekniska förvaltningen är inte heller ledningsnätet i gott skick trots att 
det pågår renoveringar.  

Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns en långsiktig planering gällande underhåll men att 
den fastställda förnyelsetakten för ledningsnätet inte följs fullt ut.  

Vi rekommenderar tekniska nämnden att säkerställa att den beslutade förnyelsetakten 
för ledningsnätet följs. 
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2.7 SAMLAD BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER 

Granskningens syfte har varit att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en 
ändamålsenlig hantering gällande vattenförsörjning. 

Vår sammanfattande bedömning är att ansvariga nämnder delvis har säkerställt en ända-
målsenlig hantering gällande vattenförsörjning. Brister har främst identifierats när det 
gäller krav på att ta fram en vattentjänstplan under 2023, att tekniska nämnden inte sä-
kerställt tillgång till reservvattentäkt samt att den beslutade förnyelsetakten inte följs fullt 
ut. Ansvariga nämnder har däremot i huvudsak identifierat risker som kan leda till att vat-
tentäkter förorenas och vi har också sett exempel på risker som har hanterats. Det finns 
heller inget i granskningen som tyder på att det förekommit omfattande kvalitetsproblem, 
även om vi inte helt kan utesluta det.  

2.7.1 Svar på revisionsfrågorna 
Den sammanfattande bedömningen grundar sig på följande underliggande bedömningar: 

Revisionsfråga Svar Kommentar 

Har ansvariga nämnder säker-
ställt en tillräcklig leveranssäker-
het och vattenkvalitet?  

I hu-
vudsak 

 

 

Det finns inget i granskningen som tyder på att 
det förekommit omfattande kvalitetsproblem un-
der 2023, vi kan dock inte utesluta det. 
Samtliga vattenverk i de yttre områdena håller en 
god standard. 
Samtliga kommunala vattentäkter har beslutade 
vattenskyddsområden.   

Har ansvariga nämnder identifi-
erat det framtida vattenförsörj-
ningsbehovet? Finns en vatten-
tjänstplan eller motsvarande? 

Delvis Det finns en aktuell översiktsplan samt ett styrdo-
kument för VA verksamhet. Planering gällande 
bebyggelse och VA-försörjning är dock inte till-
räckligt långsiktig för att inrymmas i budgetpro-
cessen och avsteg från översiktsplanen sker.  
Det finns inte något underlag till vattentjänstplan 
framtaget.  

Har ansvariga nämnder identifi-
erat och hanterat risker som kan 
leda till att vattentäkter förore-
nas? 

I hu-
vudsak 

Ansvariga nämnder har i huvudsak identifierat 
risker och vi har även sett exempel på risker som 
har hanterats. Granskningen visar dock att dag-
vattenlösningar inte alltid prioriteras trots identifi-
erat behov. 

Har ansvariga nämnder säker-
ställt tillgång till reservvattentäk-
ter?  

Nej Ansvariga nämnder har inte säkerställt tillgång till 
reservvattentäkt. Förutsättningarna är begrän-
sade och förvaltningen uppger att de arbetar 
med andra lösningar.  

Finns en beredskapsplan eller 
motsvarande för dricksvattenför-
sörjningen?  
 

- Vi kan inte bedöma om tekniska nämnden har en 
beredskapsplan eller motsvarande för dricksvat-
tenförsörjningen då vi inte har tagit del av någon 
sådan dokumentation. Utifrån intervju finns delvis 
en beredskapsplanering som dock behöver an-
passas till kommunens övergripande arbete med 
risk- och sårbarhet. Det finns nödvattenplaner för 
varje kommunalt vattenverk, ett arbete för att 
uppdatera planerna har påbörjats. 

Finns en långsiktig planering av 
framtida investeringsbehov? 

Delvis Vi bedömer att det i huvudsak finns en långsik-
tig planering gällande underhåll men att den 
fastställda förnyelsetakten för ledningsnätet inte 
följs fullt ut.  
Förnyelsetakten av ledningsnätet för dricksvat-
tenledningar och spillvattenledningar är beslutad 
till 0,7% per år från 2021 och framåt. Förnyelse-
takten är årligen ca 0,5 %. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att: 

- Säkerställa att en vattentjänstplan fastställs. 

- Säkerställa att den långsiktiga planeringen gällande bebyggelse och VA-plane-
ring är tillräcklig. 

- Säkerställa en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse el-
ler vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. 

Vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

- Säkerställa att de åtgärder gällande nödvatten som föreslagits i risk- och sår-
barhetsanalysen genomförs.  

- Säkerställa att den beslutade förnyelsetakten för ledningsnätet följs. 
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Bilaga 1 – renoveringar/investeringar vatten- och avloppsreningsverk 

Vattenverk 

Det finns sex kommunala vattenverk som levererar kranvatten av dricksvattenkvalitet till 
tätorterna i kommunen. Östersunds vattenverk är störst och levererar vatten bland annat 
till Östersunds, Frösöns och Brunflo tätorter. Fåker, Häggenås, Lillsjöhögen, Lit och 
Tandsbyn har egna kommunala vattenverk. Tillsammans försörjer verken drygt 53 000 
invånare med vatten. 

Vattenverk Status enligt bakgrundsrap-
port 

Nuläge 

Minnesgärde Ytvattenverk. Byggdes ur-
sprungligen 1972. Dagens be-
redningsprocess består av al-
kalisering, ozon, snabbfiltre-
ring, klor och UV-ljus. Vatten-
domen ger möjlighet att kraf-
tigt öka befintlig uttagsvolym. 

Ett nytt vattenverk planeras 
och beräknas vara i drift ca 
2030. 

Lits Ytvattenpåverkat grundvatten-
verk med två borrhål. Vatten-
verkets reningsprocess är en-
kel och består av UV-ljus. Ut-
redning för att hitta en ny vat-
tentäkt och ny placering av 
vattenverk för Lit påbörjades 
2017. Vattendomen ger möj-
lighet till viss utökning av utta-
get. En råvattenbrunn uppvi-
sar dock säsongsvariationer i 
vattentillgången. 

Nytt styrsystem 2022.  

Häggenås Grundvattenverk med ett borr-
hål. Dricksvattnet avhärdas 
och UV-bestrålas innan distri-
bution. Vattenverket kommer 
att flyttas från nuvarande 
plats. 

Nytt vattenverk och grundvat-
tenkälla i Häggenås. Beräk-
nas vara klart 2024.  

Lillsjöhögen Grundvattenverk med ett borr-
hål. Vattenreningsprocessen 
består av radon och uranav-
skiljning samt UV-ljus. 

 

Tandsbyn Grundvattenverk med två 
borrhål. Vattenverket har 
manganreducering och UV-
ljus. 

 

Fåker/Näs Ytvattenverk. Byggdes i slutet 
av 1960-talet. Idag består re-
ningsprocessen av långsamfil-
ter och UV-ljus.  

Byggnaden har renoverats 
(2022), ytterligare åtgärder 
pågår och beräknas vara klar i 
början på 2024.  
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Avloppsreningsverk 

Östersunds kommun ansvarar för åtta avloppsreningsverk i kommunen. Gövikens re-
ningsverk är det största verket där det renas ca 20 000 m3 avloppsvatten varje dygn. De 
övriga allmänna avloppsreningsverken ligger i Lit, Tandsbyn, Fåker, Häggenås, Lillsjöhö-
gen, Orrviken och Lockne. 

Reningsverk Status enligt bakgrundsrap-
port 

Nuläge 

Gövikens Mekanisk, kemisk och biolo-
gisk rening. 

2024 planeras byte av skrap-
spel, tömning av rötkammare, 
renovera betong, byte av ställ-
verk. 

2025, planeras byte av in-
loppsdel och att bygga om 
styrstystem. 

Lits Mekanisk och kemisk rening. Utreda utbyggning av biolo-
giskt reningssteg till 2026. 

Tandsbyn Mekanisk, biologisk och ke-
misk rening.  

Nytt reningsverk som ersätter 
det befintliga (2023) för att 
öka kapaciteten och förbättra 
möjligheten att hantera av-
loppsvatten från industrier. Är 
i drift.  

Fåkers Mekanisk, biologisk och ke-
misk rening. 

Bygga om inloppsdel 2025 

Häggenås Kemisk rening, även biologisk 
rening under den varma peri-
oden. 

 

Lillsjöhögen Mekanisk, biologisk och ke-
misk renin i en så kallad SBR 
process. 

Anläggningen togs i drift un-
der vintern 2019. 

Anläggning från 2019. 

Orrviken Kemisk rening, även biologisk 
rening under den varma peri-
oden. 

Avloppsreningsverket ska er-
sättas med ett nytt. Byggstart 
planerad till maj 2024. 

Lockne Kemisk rening, även biologisk 
rening under den varma peri-
oden. 

 

 


